ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	งบดำเนินงาน	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๔๗,๙๕๕.๐๐	๓๑๑,๑๔๕.๕๑	๑๓๖,๘๐๙.๔๙												
๒	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการ สนง.พศจ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๕,๕๐๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐												
๓	โครงการอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖,๐๙๓,๖๐๐.๐๐	๖,๐๒๑,๖๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐												
๔	เงินอุดหนุนโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๙	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-												
๕	เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๖๗๖,๐๐๐.๐๐	-												
๖	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดไทยสุภาพ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐												
๗	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทุ่งหล่ม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๕๒,๐๐๐.๐๐	-	๘๕๒,๐๐๐.๐๐												
๘	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดศรีบุญยืน ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๗๗,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๐๓,๐๐๐.๐๐												
๙	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบุญเรือง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-												
๑๐	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดแม่วังช้าง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๘๓๑,๐๐๐.๐๐	๘๓๑,๐๐๐.๐๐	-												
๑๑	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัดป่าคาใหม่ ต.ควร อ.ปง	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	-												
๑๒	เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์สำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโยทิพยาราม	พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๒๐,๐๐๐.๐๐												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษวัดใหม่นันทวงษ์ อ.เชียงคำ	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-												
๑๔	เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล ๕	พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐												
๑๕	โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐												
๑๖	เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๘,๙๔๐.๐๐	๘,๙๔๐.๐๐	-												
๑๗	เงิรอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา	พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐												
๑๘	เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐๑,๐๙๘.๐๐	-	๑๐๑,๐๙๘.๐๐												
๑๙	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๘๓,๘๒๔.๐๐	-	๒๘๓,๘๒๔.๐๐												
๒๐	เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๕๕,๐๑๕.๐๐	-	๕๕๕,๐๑๕.๐๐												
๒๑	เงินอุดหนุนการตรวจการณ์คณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควร	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	-												
๒๒	เงินอุดหนุนสำนักปฏิบัติธรรม	พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗,๕๑๐.๐๐	-	๗,๕๑๐.๐๐												
๒๓	ค่าจัดการเรียนการสอน	ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	ดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว	๔,๔๔๒,๐๙๖.๐๐	๔,๔๓๕,๓๐๖.๐๐	๖,๗๙๐.๐๐												
๒๔	เงินอุดหนุนพระธรรมฑูตและบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ	พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐												
รวมทั้งสิ้น				**๑๙,๓๙๖,๕๓๘.๐๐**	**๑๕,๓๐๔,๔๙๑.๕๑**	**๔,๐๙๒,๐๔๖.๔๙**												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

***ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙**